

***Aktualizacja harmonogramu prac  
w zakresie renegocjacji  
Regionalnego Programu Operacyjnego***

*Toruń, czerwiec 2017 r.*

# Zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego

- Pierwsze propozycje zmian do RPO zostały wysłane do Ministerstwa Rozwoju 8 czerwca 2016 r.
- Zmiany nie wymagające decyzji KE (przesunięcia między Kategoriami Interwencji)

**RPO WK-P zostało w tym zakresie notyfikowane przez KE**

- Pozostałe zmiany wymagają decyzji KE

## PLANOWANY HARMONOGRAM ZMIAN PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (WG. STANU NA KWIECIEŃ 2017)

| Proces   | Orientacyjny termin                    |
|--|--|
| Przekazanie roboczych wersji zmian PO do KE do nieformalnych rozmów  | do połowy kwietnia 2017                |
| Skonsultowanie proponowanych zmian PO z IK UP (w przypadku tych PO, które jeszcze tego nie zrobiły)  | kwiecień 2017                          |
| Przeprowadzenie konsultacji (międzyresortowych i społecznych w przypadku KPO lub społecznych w przypadku RPO) - przez przyjęcie uchwał Komitetów Monitorujących programy operacyjne. | kwiecień 2017                          |
| Wystąpienie do GDOŚ i GIS o przeprowadzenie SOOŚ zmienionego PO lub uzgodnienie z nimi odstąpienia od przeprowadzania oceny.   | kwiecień 2017                          |
| Przyjęcie zmian PO uchwałą RM (KPO) / uchwałą Zarządu Województwa (RPO)  | kwiecień/ maj 2017                     |
| Przekazanie zmienionego PO do KE przez SFC i rozpoczęcie negocjacji PO   | kwiecień/ maj 2017                     |
| Zamknięcie procesu negocjacji PO z KE  | maj/ czerwiec 2017                     |
| Przygotowanie Komunikatu ws. zmiany PO i opublikowanie go w Dzienniku Urzędowym  | w zależności od zakończenia negocjacji |
| Przekazanie zmienionego KPO do wiadomości członków RM  | w zależności od zakończenia negocjacji |

# OPÓŹNIENIA

## Proces zmian RPO

- Uchwała nr 14/612/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie *przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających decyzji Komisji Europejskiej*

**propozycje zmian do RPO WK-P wynikają m.in. z projektu zmian Umowy Partnerstwa, które wynikają przede wszystkim ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)**

- Przesłanie do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa projektu zmian RPO WK-P na lata 2014-2020

# Najważniejsze zmiany w RPO

- Zwiększenie alokacji na cel Tematyczny 4 (efektywność energetyczna, ścieżki rowerowe)
- Zwiększenie alokacji na przedszkola (PI 10a)
- Zwiększenie alokacji na ochronę przyrody (PI 6d)
- Zwiększenie alokacji na ochronę zdrowia (PI 9a)
- Dodanie nowego PI 8b (wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego)
  - turystyka
  - uzdrowiska
  - Kultura

**Patrz SOR – wspieranie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze**

## Proces zmian RPO

**Ze względu na przedłużający się proces uzgodnień Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską harmonogram prac nad zmianą RPO uległ zmianie**

- Spotkanie Instytucji Zarządzającej RPO z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa przewidziane jest na przełom czerwca i lipca 2017 r.
- Na Komitecie Monitorującym w sierpniu 2017 r. planowane jest przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
- Planowany termin renegocjacji Programu z Komisją Europejską- wrzesień 2017 r. **(uzależnione jest to od zatwierdzenia Umowy Partnerstwa, która jest podstawą do zmian RPO)**

Dziękuję za uwagę