

MAJOR PROJECT FICHE

COMPLIANCE AT THE LEVEL OF OPERATIONAL PROGRAMME

GENERAL INFORMATION	<i>Please describe</i>
Member State/Region	Polska/Województwo Kujawsko-Pomorskie
Project Name	Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
Thematic Objective	Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Operational Programme	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priority Axis/Investment Priority	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (...)
Categories of intervention (1 st dimension, code and amount)	053 – 117 889 427 euro
PROJECT DESCRIPTION AND EXPECTED RESULTS	<i>Please describe (if possible quantify the contribution) and justify</i>
Short description of the investment and the scope for the EU co-financing	<p>Rozbudowa koncentruje się w centralnej części obecnego terenu szpitala, gdzie usytuowany zostanie nowy budynek H (nr 510) z lądowiskiem dla helikopterów na dachu, w części południowej – budynek W (540) z oddziałami psychiatrycznymi i odpowiednim otoczeniem rekreacyjnym, w części północnej, - budynek P+Z (nr 530) z oddziałami zakaźnymi i poradniami przyszpitalnymi, parkingi naziemne i budynek garażowy (nr 560). Rozwój WSZ wymaga również zmiany w zakresie zasilania obiektów w media, więc wiąże się z nim przebudowy sieci i przyłączy, budowa nowych sieci i przyłączy, a także kotłowni, stacji transformatorowych, zbiorników itp. Niezbędne jest także usprawnienie i poszerzenie układu komunikacyjnego szpitala.</p> <p><i>Planowane finansowanie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - środki Samorządu Województwa oraz wkład własny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (dalej: WSZ), - środki wynikające z umowy „Kontrakt Terytorialny” zgodnie z „Mapą” pakietów Kontraktu Terytorialnego – „Infrastruktura ochrony zdrowia” - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, - RPO WKP 2014-2020 (EFRR).

Intended changes that the major project will bring to the region/sector (as compared to existing infrastructure)	Zwiększenie liczby łóżek z 551 do 983; zwiększenie kubatury obiektu do 50 000 m ² ; poprawa dostępności do usług medycznych w tym usług diagnostycznych dla hospitalizowanych pacjentów; zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w województwie; wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów; sprawna komunikacja na terenie szpitala; poprawienie komunikacji okołoszpitalnej przy udziale i wkładzie samorządu miasta, zmniejszenie liczby zgonów z powodu nagłych stanów zagrożenia życia w wyniku wypadków komunikacyjnych, urazów katastrof naturalnych, budowlanych; powstanie nowych miejsc pracy, ożywienie lokalnej przedsiębiorczości, tj. podmiotów zewnętrznych świadczących usługi dla szpitala (sprząatanie, catering itp.)
Is the project foreseen in the relevant national/regional strategy (also in the context of ex ante conditionalities)	Przedmiotowy projekt wpisuje się w przedsięwzięcia pn.: <i>Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich</i> , zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Nadto inwestycja została uwzględniona również w zidentyfikowanych przedsięwzięciach w ramach <i>Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+</i> .
Expected contribution to the specific objective(s)	Cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług zdrowotnych. Realizacja inwestycji zwiększy dostęp mieszkańców regionu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb regionu. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na zapewnienie aktywności zawodowej osób zatrudnionych, także w kontekście nasilającego się zjawiska starzenia się społeczeństwa. Przedmiotowy projekt przyczyni się również do zwiększenia liczby osób aktywnych zawodowo, poprzez włączenie osób dotkniętych chorobą, skutkami wypadków, czy niepełnosprawnością.
contribution to result indicator(s):	<u>Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca</u> - wartość bazowa wskaźnika – 7,09 (2013 r.) - wartość docelowa wskaźnika – 8,0 (2023 r.) Oczekiwany wpływ projektu na osiągnięcie ww. wskaźnika: Wartość docelową wskaźnika ustalono na podstawie trendu demograficznego obrazującego starzenie się społeczeństwa. Założono, że do roku

	2023 średnia liczba porad na 1 mieszkańca zwiększy się ¹ .
contribution to output indicator(s):	<p><u>Liczba wspartych podmiotów leczniczych:</u></p> <p>- wartość docelowa (2023 r.) – 30 szt.</p> <p>Oczekiwany wpływ projektu na osiągnięcie ww. wskaźnika – 1 szt.</p> <p><u>Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36)</u></p> <p>- wartość docelowa (2023 r.) – 313 625 os.</p> <p>Oczekiwany wpływ projektu na osiągnięcie ww. wskaźnika – 200 000 os.</p>
PROJECT COST	<i>Please quantify</i>
Total estimated cost/ eligible cost	Szacowany koszt całkowity robót budowlanych to około 510 mln brutto zł, ponadto koszt wyposażenia – około 200 mln brutto zł – szczegóły w załączniku nr 1 –Kosztorys inwestorski
Planned support from the EU(ERDF/CF)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Other planned sources of financing (e.g. EIB)	Europejski Bank Inwestycyjny, wkład własny samorządu województwa, wkład własny WSZ, „Kontrakt Terytorialny”, możliwe finansowanie w ramach PPP
Cost-effectiveness of the project, "Value for money" for the OP (ratio of "results that the project intends to achieve" to "the total cost of the project")	<p>Korzyści niewymierne, niewyliczalne ekonomicznie przez Kujawsko – Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. (KPIM) ze 100% udziałem samorządu województwa.</p> <p>Rozbudowa szpitala zarówno w sferze ekonomicznej, jak i organizacyjnej przyniesie wymierne korzyści finansowe i organizacyjne. Oszczędności będą wynikały m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – połączenia służb medycznych i niemedycznych, – specjalizacji i konsolidacji diagnostyki, – wspólnego outsourcingu, – zastosowania nowoczesnej infrastruktury technicznej i energetycznej w połączeniu z OZE. <p>Ponadto do źródeł potencjalnych oszczędności można również zaliczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalszą redukcję kosztów administracji i innych służb szpitala, – specjalizację diagnostyki (laboratoryjnej, obrazowej, mikrobiologicznej itp.) i związaną z tym konsolidację wybranych badań w poszczególnych jednostkach

¹ Szczegółowe informacje na temat wpływu realizacji dużego projektu pn.: *Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu* na wskaźnik rezultatu: *Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca* zostaną uzupełnione na późniejszym etapie.

	<p>z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z bezpieczeństwem pacjenta,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ujednolicenie systemów informatycznych funkcjonujących w jednostkach i związaną z tym redukcję kosztów licencjonowania i serwisowania oprogramowania, a także ułatwienie współpracy pomiędzy zespołami medycznymi, – możliwość korzystania z pełnej bazy diagnostycznej w jednym miejscu (koszty transportu, bezpieczeństwo pacjentów), – wzrost efektywności i wydajności pracy poprzez optymalizację wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki i procesu terapeutycznego, – wymianę wyeksploatowanego, przestarzałego sprzętu medycznego, gdzie wielokrotnie koszty wielu napraw przewyższają wartość rynkową sprzętu. 	
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS	<i>Please provide short description</i>	
What arrangements the implementing body/beneficiary put in place to assure the necessary technical and administrative capacity to deliver the project?	<p>Powołanie spółki celowej KPIM występującej w roli inwestora posiadające wyspecjalizowane służby techniczne i prawne, podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w zakresie realizacji inwestycji określające podział zadań; udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg na głównego wykonawcę robót budowlanych w celu zagwarantowania obiektywizmu procedury; wyłonienie inżyniera kontraktu dla przedmiotowego zadania jako wysoko specjalistycznego zespołu technicznego.</p>	
Has the role of all stakeholders in the preparation and implementation of the project been clearly defined?	Tak, poprzez porozumienie zawarte pomiędzy KPIM sp. z o.o. i WSZ	
STATUS AND CONCLUSIONS (IF AVAILABLE) OF STUDIES IN THE INVESTMENT PROCESS	<i>Please provide short description of the process/conclusions</i>	<i>Date of completion</i>
Feasibility studies, including option analysis, and its conclusions (if available)	Nie ma studium wykonalności; opracowany jest projekt budowlany i na jego podstawie wydane pozwolenie na budowę; decyzja nr WAIb 6740-13.154.63.2014MSKKMP WAIb-58/IV 81 29.05.2014	29.05.2014
Cost benefit analysis, including financial and economic analysis (describe main benefits and costs, if available) and risk assessment (describe the main risks and	Redukcja kosztów administracji w wyniku połączenia w jedną jednostkę kilku podmiotów świadczących kompleksową diagnostykę w jednej lokalizacji.	

mitigation measures)	<p>Skoncentrowanie szpitala przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne m.in. z tytułu: redukcji kosztów administracji; wzrostu efektywności i wydajności pracy poprzez wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki procesu terapeutycznego; ujednolicenia systemów informatycznych i związanej z tym redukcji kosztów licencjonowania i serwisowania oprogramowania, a także ułatwienia współpracy pomiędzy zespołami medycznymi i możliwości korzystania z pełnej bazy diagnostycznej (RTG TK i RM itp.) w jednym miejscu (koszt transportu, bezpieczeństwo pacjenta).</p> <p>Zagrożenia główne: ryzyko przesunięć w harmonogramie; ryzyko złego doboru technologii (minimalizowane przez dokładne wytyczne); ryzyko rozszerzenia zakresu prac i zwiększenia kosztów inwestycji;</p>	
Analysis of the Environmental Impact, taking into account climate change adaptation and mitigation measures	Sporządzono raport środowiskowy. Decyzja Prezydenta Miasta z dn. 29.07.2013, sentencja: Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa WSZ w Toruniu.	
Documents for development consent/investment permits	Prawomocne pozwolenie na budowę, decyzja nr WAiB 6740-13.154.63.2014MSKKMP WAiB-58/IV 81 29.05.2014, klauzula ostateczności 21.06.2014, dokument wydany 09.07.2014.	
STATUS OF THE PROJECT'S MATURITY FOR IMPLEMENTATION	<i>Please provide short description of the process</i>	<i>Date of completion</i>
Procurement procedure has been launched/completed (state of	Ogłoszony przetarg ograniczony, przygotowana dokumentacja przetargowa. Procedura udzielenia	-28.11.2014 – składanie wniosków

preparing the tender documents)	zamówienia w toku.	o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; około 3 tygodni sprawdzenie i wezwanie do uzupełnień przedstawionych wniosków. Po około 3 miesiącach złożenie ofert.
Works contract(s) has (have) started/completed		-
Land acquisition has been completed/Access to all plots done	Budowa na gruncie należącym do właściciela – Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, KPIM posiada prawa do dysponowaniem gruntem	-Zarząd Województwa WKP, uchwała nr 10/310/14 z dn. 12.03.2013 r. Umowa użyczenia szpital - KPIM z 12.03.2014 r.
Is the project subject to State Aid rules?	Nie	
Is the project concerned by any EU infringement procedure?	Nie	
Is the project realistic to be implemented in 2014-2020 period? Please state planned time of submission to the EC	Tak – zgodnie z harmonogramem zakończenie przewidziane na I kw. 2018 roku (załącznik nr 2). Planowany termin przedłożenia do KE – I kw. 2016	

MAJOR PROJECT FICHE

COMPLIANCE AT THE LEVEL OF OPERATIONAL PROGRAMME

GENERAL INFORMATION	<i>Please describe</i>
Member State/Region	Polska/Województwo Kujawsko-Pomorskie
Project Name	Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
Thematic Objective	Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Operational Programme	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priority Axis/Investment Priority	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (...)
Categories of intervention (1 st dimension, code and amount)	053 – 117 889 427 euro
PROJECT DESCRIPTION AND EXPECTED RESULTS	<i>Please describe (if possible quantify the contribution) and justify</i>
Short description of the investment and the scope for the EU co-financing	<p>Rozbudowa koncentruje się w centralnej części obecnego terenu szpitala, gdzie usytuowany zostanie nowy budynek H (nr 510) z lądowiskiem dla helikopterów na dachu, w części południowej – budynek W (540) z oddziałami psychiatrycznymi i odpowiednim otoczeniem rekreacyjnym, w części północnej, - budynek P+Z (nr 530) z oddziałami zakaźnymi i poradniami przyszpitalnymi, parkingi naziemne i budynek garażowy (nr 560). Rozwój WSZ wymaga również zmiany w zakresie zasilania obiektów w media, więc wiąże się z nim przebudowy sieci i przyłączy, budowa nowych sieci i przyłączy, a także kotłowni, stacji transformatorowych, zbiorników itp. Niezbędne jest także usprawnienie i poszerzenie układu komunikacyjnego szpitala.</p> <p><i>Planowane finansowanie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - środki Samorządu Województwa oraz wkład własny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (dalej: WSZ), - środki wynikające z umowy „Kontrakt Terytorialny” zgodnie z „Mapą” pakietów Kontraktu Terytorialnego – „Infrastruktura ochrony zdrowia” - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, - RPO WKP 2014-2020 (EFRR).

Intended changes that the major project will bring to the region/sector (as compared to existing infrastructure)	Zwiększenie liczby łóżek z 551 do 983; zwiększenie kubatury obiektu do 50 000 m ² ; poprawa dostępności do usług medycznych w tym usług diagnostycznych dla hospitalizowanych pacjentów; zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w województwie; wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów; sprawna komunikacja na terenie szpitala; poprawienie komunikacji okołoszpitalnej przy udziale i wkładzie samorządu miasta, zmniejszenie liczby zgonów z powodu nagłych stanów zagrożenia życia w wyniku wypadków komunikacyjnych, urazów katastrof naturalnych, budowlanych; powstanie nowych miejsc pracy, ożywienie lokalnej przedsiębiorczości, tj. podmiotów zewnętrznych świadczących usługi dla szpitala (sprząatanie, catering itp.)
Is the project foreseen in the relevant national/regional strategy (also in the context of ex ante conditionalities)	Przedmiotowy projekt wpisuje się w przedsięwzięcia pn.: <i>Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich</i> , zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Nadto inwestycja została uwzględniona również w zidentyfikowanych przedsięwzięciach w ramach <i>Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+</i> .
Expected contribution to the specific objective(s)	Cel szczegółowy: zwiększony dostęp do usług zdrowotnych. Realizacja inwestycji zwiększy dostęp mieszkańców regionu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb regionu. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na zapewnienie aktywności zawodowej osób zatrudnionych, także w kontekście nasilającego się zjawiska starzenia się społeczeństwa. Przedmiotowy projekt przyczyni się również do zwiększenia liczby osób aktywnych zawodowo, poprzez włączenie osób dotkniętych chorobą, skutkami wypadków, czy niepełnosprawnością.
contribution to result indicator(s):	<u>Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca</u> - wartość bazowa wskaźnika – 7,09 (2013 r.) - wartość docelowa wskaźnika – 8,0 (2023 r.) Oczekiwany wpływ projektu na osiągnięcie ww. wskaźnika: Wartość docelową wskaźnika ustalono na podstawie trendu demograficznego obrazującego starzenie się społeczeństwa. Założono, że do roku

	2023 średnia liczba porad na 1 mieszkańca zwiększy się ¹ .
contribution to output indicator(s):	<p><u>Liczba wspartych podmiotów leczniczych:</u></p> <p>- wartość docelowa (2023 r.) – 30 szt.</p> <p>Oczekiwany wpływ projektu na osiągnięcie ww. wskaźnika – 1 szt.</p> <p><u>Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36)</u></p> <p>- wartość docelowa (2023 r.) – 313 625 os.</p> <p>Oczekiwany wpływ projektu na osiągnięcie ww. wskaźnika – 200 000 os.</p>
PROJECT COST	<i>Please quantify</i>
Total estimated cost/ eligible cost	Szacowany koszt całkowity robót budowlanych to około 510 mln brutto zł, ponadto koszt wyposażenia – około 200 mln brutto zł – szczegóły w załączniku nr 1 –Kosztorys inwestorski
Planned support from the EU(ERDF/CF)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Other planned sources of financing (e.g. EIB)	Europejski Bank Inwestycyjny, wkład własny samorządu województwa, wkład własny WSZ, „Kontrakt Terytorialny”, możliwe finansowanie w ramach PPP
Cost-effectiveness of the project, "Value for money" for the OP (ratio of "results that the project intends to achieve" to "the total cost of the project")	<p>Korzyści niewymierne, niewyliczalne ekonomicznie przez Kujawsko – Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. (KPIM) ze 100% udziałem samorządu województwa.</p> <p>Rozbudowa szpitala zarówno w sferze ekonomicznej, jak i organizacyjnej przyniesie wymierne korzyści finansowe i organizacyjne. Oszczędności będą wynikały m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – połączenia służb medycznych i niemedycznych, – specjalizacji i konsolidacji diagnostyki, – wspólnego outsourcingu, – zastosowania nowoczesnej infrastruktury technicznej i energetycznej w połączeniu z OZE. <p>Ponadto do źródeł potencjalnych oszczędności można również zaliczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalszą redukcję kosztów administracji i innych służb szpitala, – specjalizację diagnostyki (laboratoryjnej, obrazowej, mikrobiologicznej itp.) i związaną z tym konsolidację wybranych badań w poszczególnych jednostkach

¹ Szczegółowe informacje na temat wpływu realizacji dużego projektu pn.: *Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu* na wskaźnik rezultatu: *Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca* zostaną uzupełnione na późniejszym etapie.

	<p>z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z bezpieczeństwem pacjenta,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ujednolicenie systemów informatycznych funkcjonujących w jednostkach i związaną z tym redukcję kosztów licencjonowania i serwisowania oprogramowania, a także ułatwienie współpracy pomiędzy zespołami medycznymi, – możliwość korzystania z pełnej bazy diagnostycznej w jednym miejscu (koszty transportu, bezpieczeństwo pacjentów), – wzrost efektywności i wydajności pracy poprzez optymalizację wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki i procesu terapeutycznego, – wymianę wyeksploatowanego, przestarzałego sprzętu medycznego, gdzie wielokrotnie koszty wielu napraw przewyższają wartość rynkową sprzętu. 	
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS	<i>Please provide short description</i>	
What arrangements the implementing body/beneficiary put in place to assure the necessary technical and administrative capacity to deliver the project?	<p>Powołanie spółki celowej KPIM występującej w roli inwestora posiadające wyspecjalizowane służby techniczne i prawne, podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w zakresie realizacji inwestycji określające podział zadań; udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg na głównego wykonawcę robót budowlanych w celu zagwarantowania obiektywizmu procedury; wyłonienie inżyniera kontraktu dla przedmiotowego zadania jako wysoko specjalistycznego zespołu technicznego.</p>	
Has the role of all stakeholders in the preparation and implementation of the project been clearly defined?	Tak, poprzez porozumienie zawarte pomiędzy KPIM sp. z o.o. i WSZ	
STATUS AND CONCLUSIONS (IF AVAILABLE) OF STUDIES IN THE INVESTMENT PROCESS	<i>Please provide short description of the process/conclusions</i>	<i>Date of completion</i>
Feasibility studies, including option analysis, and its conclusions (if available)	Nie ma studium wykonalności; opracowany jest projekt budowlany i na jego podstawie wydane pozwolenie na budowę; decyzja nr WAIb 6740-13.154.63.2014MSKKMP WAIb-58/IV 81 29.05.2014	29.05.2014
Cost benefit analysis, including financial and economic analysis (describe main benefits and costs, if available) and risk assessment (describe the main risks and	Redukcja kosztów administracji w wyniku połączenia w jedną jednostkę kilku podmiotów świadczących kompleksową diagnostykę w jednej lokalizacji.	

mitigation measures)	<p>Skoncentrowanie szpitala przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne m.in. z tytułu: redukcji kosztów administracji; wzrostu efektywności i wydajności pracy poprzez wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki procesu terapeutycznego; ujednolicenia systemów informatycznych i związanej z tym redukcji kosztów licencjonowania i serwisowania oprogramowania, a także ułatwienia współpracy pomiędzy zespołami medycznymi i możliwości korzystania z pełnej bazy diagnostycznej (RTG TK i RM itp.) w jednym miejscu (koszt transportu, bezpieczeństwo pacjenta).</p> <p>Zagrożenia główne: ryzyko przesunięć w harmonogramie; ryzyko złego doboru technologii (minimalizowane przez dokładne wytyczne); ryzyko rozszerzenia zakresu prac i zwiększenia kosztów inwestycji;</p>	
Analysis of the Environmental Impact, taking into account climate change adaptation and mitigation measures	Sporządzono raport środowiskowy. Decyzja Prezydenta Miasta z dn. 29.07.2013, sentencja: Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa WSZ w Toruniu.	
Documents for development consent/investment permits	Prawomocne pozwolenie na budowę, decyzja nr WAiB 6740-13.154.63.2014MSKKMP WAiB-58/IV 81 29.05.2014, klauzula ostateczności 21.06.2014, dokument wydany 09.07.2014.	
STATUS OF THE PROJECT'S MATURITY FOR IMPLEMENTATION	<i>Please provide short description of the process</i>	<i>Date of completion</i>
Procurement procedure has been launched/completed (state of	Ogłoszony przetarg ograniczony, przygotowana dokumentacja przetargowa. Procedura udzielenia	-28.11.2014 – składanie wniosków

preparing the tender documents)	zamówienia w toku.	o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; około 3 tygodni sprawdzenie i wezwanie do uzupełnień przedstawionych wniosków. Po około 3 miesiącach złożenie ofert.
Works contract(s) has (have) started/completed		-
Land acquisition has been completed/Access to all plots done	Budowa na gruncie należącym do właściciela – Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, KPIM posiada prawa do dysponowaniem gruntem	-Zarząd Województwa WKP, uchwała nr 10/310/14 z dn. 12.03.2013 r. Umowa użyczenia szpital - KPIM z 12.03.2014 r.
Is the project subject to State Aid rules?	Nie	
Is the project concerned by any EU infringement procedure?	Nie	
Is the project realistic to be implemented in 2014-2020 period? Please state planned time of submission to the EC	Tak – zgodnie z harmonogramem zakończenie przewidziane na I kw. 2018 roku (załącznik nr 2). Planowany termin przedłożenia do KE – I kw. 2016	