MAJOR PROJECT FICHE

COMPLIANCE AT THE LEVEL OF OPERATIONAL PROGRAMME

GENERAL INFORMATION

Please describe

Member State/Region

Polska/Wojewo6dztwo Kujawsko-Pomorskie

Project Name

Przebudowa i rozbudowa Wojewédzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Thematic Objective

Cel tematyczny 9. Promowanie wigczenia spotecznego,
walka z ubdstwem i wszelkg dyskryminacjg

Operational Programme

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Priority Axis/Investment Priority

0§ priorytetowa 6 Solidarne spoteczenstwo i
konkurencyjne kadry

Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukture
zdrowotna i spoteczna (...)

Categories of intervention (1st
dimension, code and amount)

053-117 889 427 euro

PROJECT DESCRIPTION AND
EXPECTED RESULTS

Please describe (if possible quantify the
contribution) and justify

Short description of the investment
and the scope for the EU co-financing

Rozbudowa koncentruje sie w centralnej czesci
obecnego terenu szpitala, gdzie usytuowany zostanie
nowy budynek H (nr 510) z ladowiskiem dla
helikopter6w na dachu, w czesci potudniowej —
budynek W (540) z oddziatami psychiatrycznymi

i odpowiednim otoczeniem rekreacyjnym, w czes$ci
poinocnej, - budynek P+Z (nr 530) z oddziatami
zakaznymi i poradniami przyszpitalnymi, parkingi
naziemne i budynek garazowy (nr 560). Rozw6j WSZ
wymaga roOwniez zmiany w zakresie zasilania
obiektow w media, wiec wiazg sie z nim przebudowy
sieci i przytaczy, budowa nowych sieci i przytaczy,

a takze kottowni, stacji transformatorowych,
zbiornikéw itp. Niezbedne jest takze usprawnienie

i poszerzenie uktadu komunikacyjnego szpitala.

Planowane finansowanie:

- Srodki Samorzadu Wojewddztwa oraz wktad wtasny
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
(dalej: WSZ),

- Srodki wynikajace z umowy ,Kontrakt Terytorialny”
zgodnie z ,Mapa” pakietéw Kontraktu
Terytorialnego - ,Infrastruktura ochrony zdrowia”

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- RPO WKP 2014-2020 (EFRR).




Intended changes that the major
project will bring to the region/sector
(as compared to existing
infrastructure)

Zwiekszenie liczby 16zek z 551 do 983; zwiekszenie
kubatury obiektu do 50 000 m2; poprawa dostepnosci
do ustug medycznych w tym ustug diagnostycznych
dla hospitalizowanych pacjentow; zwiekszenie
dostepnosci i jakosci specjalistycznych

i wysokospecjalistycznych $wiadczen zdrowotnych

w wojewddztwie; wyzsza jako$¢ ustug medycznych

i podniesienie poziomu bezpieczenistwa pacjentéw;
sprawna komunikacja na terenie szpitala; poprawienie
komunikacji okotoszpitalnej przy udziale i wktadzie
samorzgdu miasta, zmniejszenie liczby zgonéw z
powodu nagtych standéw zagrozenia zycia w wyniku
wypadkéw komunikacyjnych, urazéw katastrof
naturalnych, budowlanych; powstanie nowych miejsc
pracy, ozywienie lokalnej przedsiebiorczosci, tj.
podmiotéw zewnetrznych swiadczacych ustugi dla
szpitala (sprzatanie, catering itp.)

Is the project foreseen in the relevant
national/regional strategy (also in the
context of ex ante conditionalities)

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w przedsiewziecia
pn.: Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz
Poprawa warunkéw funkcjonowania szpitali
wojewddzkich, zgloszone do Kontraktu Terytorialnego
dla wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Nadto
inwestycja zostata uwzgledniona réwniez w
zidentyfikowanych przedsiewzieciach w ramach
Strategii rozwoju wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+.

Expected contribution to the specific
objective(s)

Cel szczegotowy: zwiekszony dostep do ustug
zdrowotnych.

Realizacja inwestycji zwiekszy dostep mieszkancow
regionu do wysokiej jakosci ustug zdrowotnych w
obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb
regionu. Planowane przedsiewziecie pozwoli na
zapewnienie aktywnos$ci zawodowej 0séb
zatrudnionych, takze w kontekscie nasilajacego sie
zjawiska starzenia sie spoteczenstwa. Przedmiotowy
projekt przyczyni sie réwniez do zwiekszenia liczby
0s6b aktywnych zawodowo, poprzez wiaczenie osob
dotknietych chorobg, skutkami wypadkéw, czy
niepelnosprawnoscia.

contribution to result indicator(s):

Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej na 1 mieszkanca

- warto$¢ bazowa wskaznika - 7,09 (2013 r.)

- warto$¢ docelowa wskaznika - 8,0 (2023 r.)

Oczekiwany wptyw projektu na osiagniecie ww.
wskaznika: Warto$¢ docelowa wskaznika ustalono na
podstawie trendu demograficznego obrazujacego
starzenie sie spoteczenstwa. Zatozono, Ze do roku




2023 srednia liczba porad na 1 mieszkanca zwiekszy
siel.

Liczba wspartych podmiotéw leczniczych:

- warto$¢ docelowa (2023 r.) - 30 szt.

Oczekiwany wptyw projektu na osiagniecie ww.
wskaznika - 1 szt.

contribution to output indicator(s): Ludno$¢ objeta ulepszonymi ustugami zdrowotnymi
(CI136)

- wartos$¢ docelowa (2023 r.) - 313 625 os.

Oczekiwany wptyw projektu na osiagniecie ww.
wskaznika - 200 000 os.

PROJECT COST Please quantify

Szacowany koszt catkowity rob6t budowlanych to
okoto 510 mln brutto zt, ponadto koszt wyposazenia -
okoto 200 mln brutto zt - szczegoty w zatgczniku nr 1
-Kosztorys inwestorski

Total estimated cost/ eligible cost

Planned support from the Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
EU(ERDF/CF) Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Europejski Bank Inwestycyjny, wktad wtasny
Other planned sources of financing samorzadu wojewodztwa, wktad wtasny WSZ,
(e.g. EIB) ,Kontrakt Terytorialny”, mozliwe finansowanie

w ramach PPP

Korzysci niewymierne, niewyliczalne ekonomicznie

przez Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne sp.

z 0.0. (KPIM) ze 100% udziatem samorzadu

wojewddztwa.

Rozbudowa szpitala zaréwno w sferze ekonomicznej,

jak i organizacyjnej przyniesie wymierne korzys$ci

finansowe i organizacyjne. Oszczedno$ci beda

wynikaty m.in. z:

-potaczenia stuzb medycznych i niemedycznych,

- specjalizacji i konsolidacji diagnostyki,

-wspdlnego outsourcingu,

- zastosowania nowoczesnej infrastruktury
technicznej i energetycznej w potaczeniu z OZE.

Ponadto do Zrédet potencjalnych oszczednos$ci mozna

roéwniez zaliczy¢:

- dalsza redukcje kosztéw administracji i innych stuzb
szpitala,

- specjalizacje diagnostyki (laboratoryjnej, obrazowe;j,
mikrobiologicznej itp.) i zZwiazang z tym konsolidacje
wybranych badan w poszczegdlnych jednostkach

Cost-effectiveness of the project,
"Value for money" for the OP (ratio of
“results that the project intends to
achieve” to “the total cost of the
project”)

1 Szczegbétowe informacje na temat wptywu realizacji duzego projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na wskaznik rezultatu: Liczha porad udzielonych w ambulatoryjnej
opiece zdrowotnej na 1 mieszkarica zostana uzupetnione na pdzniejszym etapie.



z zachowaniem wszelkich wymogéw zwigzanych z
bezpieczenstwem pacjenta,

-ujednolicenie systeméw informatycznych
funkcjonujgcych w jednostkach i zwigzang z tym
redukcje kosztéw licencjonowania i serwisowania
oprogramowania, a takze utatwienie wspotpracy
pomiedzy zespotami medycznymi,

-mozliwos¢ korzystania z pelnej bazy diagnostycznej
w jednym miejscu (Koszty transportu,
bezpieczenstwo pacjentéw),

-wzrost efektywnosci i wydajno$ci pracy poprzez
optymalizacje wykorzystania sprzetu i aparatury
medycznej do diagnostyki i procesu
terapeutycznego,

-wymiane wyeksploatowanego, przestarzatego
sprzetu medycznego, gdzie wielokrotnie koszty
wielu napraw przewyzszajga warto$¢ rynkowa
sprzetu.

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

Please provide short description

What arrangements the implementing
body/beneficiary put in place to assure
the necessary technical and
administrative capacity to deliver the
project?

Powotanie spotki celowej KPIM wystepujacej w roli
inwestora posiadajace wyspecjalizowane stuzby
techniczne i prawne, podpisanie porozumienia

z Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym im.

L. Rydygiera w Toruniu w zakresie realizacji inwestycji
okreslajace podziat zadan; udziat przedstawicieli
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego w komisji przetargowej rozstrzygajacej
przetarg na gtdwnego wykonawce rob6t budowlanych
w celu zagwarantowania obiektywizmu procedury;
wytonienie inzyniera kontraktu dla przedmiotowego
zadania jako wysoko specjalistycznego zespotu
technicznego.

Has the role of all stakeholders in the
preparation and implementation of the
project been clearly defined?

Tak, poprzez porozumienie zawarte pomiedzy KPIM
sp.z 0.0.1 WSZ

STATUS AND CONCLUSIONS (IF

AVAILADLE) OF STUDIES INTuts | Pletselrovdeshortdesrption | batesf
INVESTMENT PROCESS
Nie ma studium wykonalnosci;
opracowany jest projekt
Feasibility studies, including option budowlany i na jego podstawie
analysis, and its conclusions (if wydane pozwolenie na budowe; 29.05.2014

available)

decyzja nr WAiB 6740-
13.154.63.2014MSKKMP WAiB-
58/1V 81 29.05.2014

Cost benefit analysis, including
financial and economic analysis
(describe main benefits and costs, if
available) and risk assessment
(describe the main risks and

Redukcja kosztéw administracji w
wyniku potaczenia w jedng
jednostke kilku podmiotow
$wiadczacych kompleksowa
diagnostyke w jednej lokalizacji.




mitigation measures)

Skoncentrowanie szpitala
przyniesie wymierne korzysci
ekonomiczne m.in. z tytutu:
redukcji kosztéw administracji;
wzrostu efektywnosci i wydajnosci
pracy poprzez wykorzystanie
sprzetu i aparatury medycznej do
diagnostyki procesu
terapeutycznego; ujednolicenia
systemow informatycznych i
zwigzanej z tym redukcji koszow
licencjonowania i serwisowania
oprogramowania, a takze
ulatwienia wspotpracy pomiedzy
zespotami medycznymi i
mozliwo$ci korzystania z petnej
bazy diagnostycznej (RTG TK i RM
itp.) w jednym miejscu (koszt
transportu, bezpieczenistwo
pacjenta).

Zagrozenia gtowne: ryzyko
przesunie¢ w harmonogramie;
ryzyko ztego doboru technologii
(minimalizowane przez doktadne
wytyczne); ryzyko rozszerzenia
zakresu prac i zwiekszenia
kosztoéw inwestycji;

Analysis of the Environmental Impact,

taking into account climate change
adaptation and mitigation measures

Sporzadzono raport
srodowiskowy. Decyzja Prezydenta
Miasta z dn. 29.07.2013,

sentencja: Stwierdza

sie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko dla
zZamierzenia inwestycyjnego p.n.
Przebudowa i rozbudowa WSZ w
Toruniu.

Documents for development
consent/investment permits

Prawomocne pozwolenie na
budowe, decyzja nr WAiB 6740-
13.154.63.2014MSKKMP WAIiB-
58/1V 81 29.05.2014, klauzula
ostatecznosci 21.06.2014,
dokument wydany 09.07.2014.

STATUS OF THE PROJECT’S Please provide short description | Date of
MATURITY FOR IMPLEMENTATION | of the process completion
Procurement procedure has been Ogtoszony przetarg ograniczony, -28.11.2.014 -
przygotowana dokumentacja sktadanie
launched/completed (state of . . C
przetargowa. Procedura udzielenia | wnioskéw




preparing the tender documents)

zamowienia w toku.

o dopuszczenie
do udziatu

w postepowaniu;
okoto 3 tygodni
sprawdzenie

i wezwanie do
uzupetnien
przedstawionych
wnioskéw. Po
okoto

3 miesigcach
ztozenie ofert.

Works contract(s) has (have)
started/completed

Land acquisition has been
completed/Access to all plots done

Budowa na gruncie nalezacym do
wlasciciela - Samorzadu
Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego, KPIM posiada prawa
do dysponowaniem gruntem

-Zarzad
Wojewddztwa
WKP, uchwata nr
10/310/14 z dn.
12.03.2013 .

Umowa
uzyczenia szpital
- KPIM

7z 12.03.2014 r.

Is the project subject to State Aid
rules?

Nie

Is the project concerned by any EU
infringement procedure?

Nie

Is the project realistic to be
implemented in 2014-2020 period?
Please state planned time of
submission to the EC

Tak - zgodnie z harmonogramem zakonczenie
przewidziane na [ kw. 2018 roku (zatacznik nr 2).

Planowany termin przedtozenia do KE - I kw. 2016




MAJOR PROJECT FICHE

COMPLIANCE AT THE LEVEL OF OPERATIONAL PROGRAMME

GENERAL INFORMATION

Please describe

Member State/Region

Polska/Wojewo6dztwo Kujawsko-Pomorskie

Project Name

Przebudowa i rozbudowa Wojewédzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Thematic Objective

Cel tematyczny 9. Promowanie wigczenia spotecznego,
walka z ubdstwem i wszelkg dyskryminacjg

Operational Programme

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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0§ priorytetowa 6 Solidarne spoteczenstwo i
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Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukture
zdrowotna i spoteczna (...)

Categories of intervention (1st
dimension, code and amount)

053-117 889 427 euro

PROJECT DESCRIPTION AND
EXPECTED RESULTS

Please describe (if possible quantify the
contribution) and justify

Short description of the investment
and the scope for the EU co-financing

Rozbudowa koncentruje sie w centralnej czesci
obecnego terenu szpitala, gdzie usytuowany zostanie
nowy budynek H (nr 510) z ladowiskiem dla
helikopter6w na dachu, w czesci potudniowej —
budynek W (540) z oddziatami psychiatrycznymi

i odpowiednim otoczeniem rekreacyjnym, w czes$ci
poinocnej, - budynek P+Z (nr 530) z oddziatami
zakaznymi i poradniami przyszpitalnymi, parkingi
naziemne i budynek garazowy (nr 560). Rozw6j WSZ
wymaga roOwniez zmiany w zakresie zasilania
obiektow w media, wiec wiazg sie z nim przebudowy
sieci i przytaczy, budowa nowych sieci i przytaczy,

a takze kottowni, stacji transformatorowych,
zbiornikéw itp. Niezbedne jest takze usprawnienie

i poszerzenie uktadu komunikacyjnego szpitala.

Planowane finansowanie:

- Srodki Samorzadu Wojewddztwa oraz wktad wtasny
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
(dalej: WSZ),

- Srodki wynikajace z umowy ,Kontrakt Terytorialny”
zgodnie z ,Mapa” pakietéw Kontraktu
Terytorialnego - ,Infrastruktura ochrony zdrowia”

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- RPO WKP 2014-2020 (EFRR).




Intended changes that the major
project will bring to the region/sector
(as compared to existing
infrastructure)

Zwiekszenie liczby 16zek z 551 do 983; zwiekszenie
kubatury obiektu do 50 000 m2; poprawa dostepnosci
do ustug medycznych w tym ustug diagnostycznych
dla hospitalizowanych pacjentow; zwiekszenie
dostepnosci i jakosci specjalistycznych

i wysokospecjalistycznych $wiadczen zdrowotnych

w wojewddztwie; wyzsza jako$¢ ustug medycznych

i podniesienie poziomu bezpieczenistwa pacjentéw;
sprawna komunikacja na terenie szpitala; poprawienie
komunikacji okotoszpitalnej przy udziale i wktadzie
samorzgdu miasta, zmniejszenie liczby zgonéw z
powodu nagtych standéw zagrozenia zycia w wyniku
wypadkéw komunikacyjnych, urazéw katastrof
naturalnych, budowlanych; powstanie nowych miejsc
pracy, ozywienie lokalnej przedsiebiorczosci, tj.
podmiotéw zewnetrznych swiadczacych ustugi dla
szpitala (sprzatanie, catering itp.)

Is the project foreseen in the relevant
national/regional strategy (also in the
context of ex ante conditionalities)

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w przedsiewziecia
pn.: Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz
Poprawa warunkéw funkcjonowania szpitali
wojewddzkich, zgloszone do Kontraktu Terytorialnego
dla wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Nadto
inwestycja zostata uwzgledniona réwniez w
zidentyfikowanych przedsiewzieciach w ramach
Strategii rozwoju wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+.

Expected contribution to the specific
objective(s)

Cel szczegotowy: zwiekszony dostep do ustug
zdrowotnych.

Realizacja inwestycji zwiekszy dostep mieszkancow
regionu do wysokiej jakosci ustug zdrowotnych w
obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb
regionu. Planowane przedsiewziecie pozwoli na
zapewnienie aktywnos$ci zawodowej 0séb
zatrudnionych, takze w kontekscie nasilajacego sie
zjawiska starzenia sie spoteczenstwa. Przedmiotowy
projekt przyczyni sie réwniez do zwiekszenia liczby
0s6b aktywnych zawodowo, poprzez wiaczenie osob
dotknietych chorobg, skutkami wypadkéw, czy
niepelnosprawnoscia.

contribution to result indicator(s):

Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej na 1 mieszkanca

- warto$¢ bazowa wskaznika - 7,09 (2013 r.)

- warto$¢ docelowa wskaznika - 8,0 (2023 r.)

Oczekiwany wptyw projektu na osiagniecie ww.
wskaznika: Warto$¢ docelowa wskaznika ustalono na
podstawie trendu demograficznego obrazujacego
starzenie sie spoteczenstwa. Zatozono, Ze do roku




2023 srednia liczba porad na 1 mieszkanca zwiekszy
siel.

Liczba wspartych podmiotéw leczniczych:

- warto$¢ docelowa (2023 r.) - 30 szt.

Oczekiwany wptyw projektu na osiagniecie ww.
wskaznika - 1 szt.

contribution to output indicator(s): Ludno$¢ objeta ulepszonymi ustugami zdrowotnymi
(CI136)

- wartos$¢ docelowa (2023 r.) - 313 625 os.

Oczekiwany wptyw projektu na osiagniecie ww.
wskaznika - 200 000 os.

PROJECT COST Please quantify

Szacowany koszt catkowity rob6t budowlanych to
okoto 510 mln brutto zt, ponadto koszt wyposazenia -
okoto 200 mln brutto zt - szczegoty w zatgczniku nr 1
-Kosztorys inwestorski

Total estimated cost/ eligible cost

Planned support from the Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
EU(ERDF/CF) Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Europejski Bank Inwestycyjny, wktad wtasny
Other planned sources of financing samorzadu wojewodztwa, wktad wtasny WSZ,
(e.g. EIB) ,Kontrakt Terytorialny”, mozliwe finansowanie

w ramach PPP

Korzysci niewymierne, niewyliczalne ekonomicznie

przez Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne sp.

z 0.0. (KPIM) ze 100% udziatem samorzadu

wojewddztwa.

Rozbudowa szpitala zaréwno w sferze ekonomicznej,

jak i organizacyjnej przyniesie wymierne korzys$ci

finansowe i organizacyjne. Oszczedno$ci beda

wynikaty m.in. z:

-potaczenia stuzb medycznych i niemedycznych,

- specjalizacji i konsolidacji diagnostyki,

-wspdlnego outsourcingu,

- zastosowania nowoczesnej infrastruktury
technicznej i energetycznej w potaczeniu z OZE.

Ponadto do Zrédet potencjalnych oszczednos$ci mozna

roéwniez zaliczy¢:

- dalsza redukcje kosztéw administracji i innych stuzb
szpitala,

- specjalizacje diagnostyki (laboratoryjnej, obrazowe;j,
mikrobiologicznej itp.) i zZwiazang z tym konsolidacje
wybranych badan w poszczegdlnych jednostkach

Cost-effectiveness of the project,
"Value for money" for the OP (ratio of
“results that the project intends to
achieve” to “the total cost of the
project”)

1 Szczegbétowe informacje na temat wptywu realizacji duzego projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na wskaznik rezultatu: Liczha porad udzielonych w ambulatoryjnej
opiece zdrowotnej na 1 mieszkarica zostana uzupetnione na pdzniejszym etapie.



z zachowaniem wszelkich wymogéw zwigzanych z
bezpieczenstwem pacjenta,

-ujednolicenie systeméw informatycznych
funkcjonujgcych w jednostkach i zwigzang z tym
redukcje kosztéw licencjonowania i serwisowania
oprogramowania, a takze utatwienie wspotpracy
pomiedzy zespotami medycznymi,

-mozliwos¢ korzystania z pelnej bazy diagnostycznej
w jednym miejscu (Koszty transportu,
bezpieczenstwo pacjentéw),

-wzrost efektywnosci i wydajno$ci pracy poprzez
optymalizacje wykorzystania sprzetu i aparatury
medycznej do diagnostyki i procesu
terapeutycznego,

-wymiane wyeksploatowanego, przestarzatego
sprzetu medycznego, gdzie wielokrotnie koszty
wielu napraw przewyzszajga warto$¢ rynkowa
sprzetu.

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

Please provide short description

What arrangements the implementing
body/beneficiary put in place to assure
the necessary technical and
administrative capacity to deliver the
project?

Powotanie spotki celowej KPIM wystepujacej w roli
inwestora posiadajace wyspecjalizowane stuzby
techniczne i prawne, podpisanie porozumienia

z Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym im.

L. Rydygiera w Toruniu w zakresie realizacji inwestycji
okreslajace podziat zadan; udziat przedstawicieli
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego w komisji przetargowej rozstrzygajacej
przetarg na gtdwnego wykonawce rob6t budowlanych
w celu zagwarantowania obiektywizmu procedury;
wytonienie inzyniera kontraktu dla przedmiotowego
zadania jako wysoko specjalistycznego zespotu
technicznego.

Has the role of all stakeholders in the
preparation and implementation of the
project been clearly defined?

Tak, poprzez porozumienie zawarte pomiedzy KPIM
sp.z 0.0.1 WSZ

STATUS AND CONCLUSIONS (IF

AVAILADLE) OF STUDIES INTuts | Pletselrovdeshortdesrption | batesf
INVESTMENT PROCESS
Nie ma studium wykonalnosci;
opracowany jest projekt
Feasibility studies, including option budowlany i na jego podstawie
analysis, and its conclusions (if wydane pozwolenie na budowe; 29.05.2014

available)

decyzja nr WAiB 6740-
13.154.63.2014MSKKMP WAiB-
58/1V 81 29.05.2014

Cost benefit analysis, including
financial and economic analysis
(describe main benefits and costs, if
available) and risk assessment
(describe the main risks and

Redukcja kosztéw administracji w
wyniku potaczenia w jedng
jednostke kilku podmiotow
$wiadczacych kompleksowa
diagnostyke w jednej lokalizacji.




mitigation measures)

Skoncentrowanie szpitala
przyniesie wymierne korzysci
ekonomiczne m.in. z tytutu:
redukcji kosztéw administracji;
wzrostu efektywnosci i wydajnosci
pracy poprzez wykorzystanie
sprzetu i aparatury medycznej do
diagnostyki procesu
terapeutycznego; ujednolicenia
systemow informatycznych i
zwigzanej z tym redukcji koszow
licencjonowania i serwisowania
oprogramowania, a takze
ulatwienia wspotpracy pomiedzy
zespotami medycznymi i
mozliwo$ci korzystania z petnej
bazy diagnostycznej (RTG TK i RM
itp.) w jednym miejscu (koszt
transportu, bezpieczenistwo
pacjenta).

Zagrozenia gtowne: ryzyko
przesunie¢ w harmonogramie;
ryzyko ztego doboru technologii
(minimalizowane przez doktadne
wytyczne); ryzyko rozszerzenia
zakresu prac i zwiekszenia
kosztoéw inwestycji;

Analysis of the Environmental Impact,

taking into account climate change
adaptation and mitigation measures

Sporzadzono raport
srodowiskowy. Decyzja Prezydenta
Miasta z dn. 29.07.2013,

sentencja: Stwierdza

sie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko dla
zZamierzenia inwestycyjnego p.n.
Przebudowa i rozbudowa WSZ w
Toruniu.

Documents for development
consent/investment permits

Prawomocne pozwolenie na
budowe, decyzja nr WAiB 6740-
13.154.63.2014MSKKMP WAIiB-
58/1V 81 29.05.2014, klauzula
ostatecznosci 21.06.2014,
dokument wydany 09.07.2014.

STATUS OF THE PROJECT’S Please provide short description | Date of
MATURITY FOR IMPLEMENTATION | of the process completion
Procurement procedure has been Ogtoszony przetarg ograniczony, -28.11.2.014 -
przygotowana dokumentacja sktadanie
launched/completed (state of . . C
przetargowa. Procedura udzielenia | wnioskéw




preparing the tender documents)

zamowienia w toku.

o dopuszczenie
do udziatu

w postepowaniu;
okoto 3 tygodni
sprawdzenie

i wezwanie do
uzupetnien
przedstawionych
wnioskéw. Po
okoto

3 miesigcach
ztozenie ofert.

Works contract(s) has (have)
started/completed

Land acquisition has been
completed/Access to all plots done

Budowa na gruncie nalezacym do
wlasciciela - Samorzadu
Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego, KPIM posiada prawa
do dysponowaniem gruntem

-Zarzad
Wojewddztwa
WKP, uchwata nr
10/310/14 z dn.
12.03.2013 .

Umowa
uzyczenia szpital
- KPIM

7z 12.03.2014 r.

Is the project subject to State Aid
rules?

Nie

Is the project concerned by any EU
infringement procedure?

Nie

Is the project realistic to be
implemented in 2014-2020 period?
Please state planned time of
submission to the EC

Tak - zgodnie z harmonogramem zakonczenie
przewidziane na [ kw. 2018 roku (zatacznik nr 2).

Planowany termin przedtozenia do KE - I kw. 2016




